

المرجع: إج / ان.م. ت / د.ش.و.م.ش. ح. 162 / 2023

السيد: بورجيبية أحمد

حي 19 جوان -02- رقم 133 -قالمة.

إعذار رقم: 2023/02

1-الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة : المديرية العمليّة لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها

-المؤسسة المتعاقدة معها: مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية و الهاتفية: بورجيبية أحمد

2- تعريف العمليّة:

-عقد رقم 2022/19

متعلق ب: << أشغال الربط النهائي للزبائن بالألياف البصرية>> و << أشغال الربط النهائي للزبائن بالكوابل النحاسية>>.

- المشروع: ربط خطوط الزبائن م.ع قالمة (38-2022).

Raccordement Lignes Abonnés DO Guelma (38-2022).

- وصل الطلب رقم: 220426 بتاريخ: 2022/10/09

-أمر بانطلاق الأشغال : 2022/10/11 بتاريخ: 2022/10/11

-محضر فتح الورشة بتاريخ: 2022/ 10/11

-مدة الإنجاز : مئة وثمانون (180) يوم

3-موضوع الإعذار:

نظرا لوجود عيوب في تركيب الزبائن التي قمتم بها، في تركيب الزبائن والمتعلقة بالتوجه إلى عين مخلوف لدعم ربط الزبائن الجدد

بمشروع Raccordement Lignes Abonnés DO Guelma (38-2022).

والذي يعتبر خرقا صارحا لالتزاماتكم التعاقدية، والذي يؤثر سلبا على الصورة الحسنة لمؤسسة اتصالات الجزائر، لذا أنتم ملزمون باحترام تعهداتكم تجاه مؤسسة اتصالات الجزائر. والإسراع برفع التحفظات في أشغال ربط الزبائن.

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية و أربعون (48) ساعة إنطلاقا من أول إعلان للإعذار على الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة

4-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 32 من العقد الحالي.

المدير العملي

الدير العملي
إمضاء بورجيبية أحمد

