

المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت  
المديرية الفرعية التقنية  
المرجع: إ/ج/م ع 14/م ف/ت/ق ش و / 188 / 2025  
تيارت يوم 2025/03/17

السيد مدير العملياتي لاتصالات تيارت

إلى  
السيد : صاحب مؤسسة صيغيري محمد الياس

حي حباشي عبد السلام رقم 02 قصر الشلالة

عقد بالتوريد بالطلب 2024/82 مناقصة رقم 02/ات/م ع ات / 2024 تيارت

الموضوع: اعدار 02 (غياب وتأخر في انجاز مشروع)  
- نعلمكم انه بعد استلامكم للمشروع الذي كلفتم بإنجازه تبعا للأمر  
بالخدمة رقم 101 بتاريخ 2025-02-26  
المتعلقة بأشغال حفر قنوات الربط بالألياف البصرية على مستوى:  
- بلدية سيدي عبد الغاني السوقر

حيث تم معاينة ما يلي:

-عدم الانطلاق في المشروع

- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد

المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت

و عليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة  
في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03  
أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم  
أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



اتصالات الجزائر. ش. ذ. أ.  
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر- تيارت  
المدير العملياتية لاتصالات الجزائر  
السيد: شينو عبد القادر