

المديرية العملية لاتصالات الجزائر تيارت
المديرية الفرعية لوظائف الدعم
قسم الممتلكات و الوسائل
مصلحة الوسائل

رقم: ا/ج/م ع 14/م ف و د/ق م و و/م و/أ/ك 2023/

تيارت في 2023/05/03

الى السيد:

سلماني عبد الهادي صاحب مقولة سلماني عبد الهادي
الكائن مقره ب حي 100 سكن العطاف غرداية
المرفق بالوثائق -

نسخة من المراسلة رقم: ا/ج/م ع 14/م ف و د/ق م و و/م و/أ/ك 2023/ 49

الموضوع: اعدار

نظرا لعدم التزامكم بإنجاز المشروع في الأجل المتفق عليها والمقدرة ب 360 يوم والتي انطلقت بتاريخ 2019/04/11 حسب محضر افتتاح المشروع، وتبعاً لعدم دعم المشروع بالعمال والوسائل اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز.

و نظراً لعدم التزامكم بالحضور الى ورشة العمل بتاريخ 2023/05/02 حسب الارسالية الموجهة اليكم من طرفنا تحت رقم: رقم: ا/ج/م ع 14/م ف و د/ق م و و/م و/أ/ك 2023/ والتي قمنا من خلالها اخطاركم ب:

1- استلام الأشغال المذكورة في الفاتورة رقم 02 وهذا حسب البند رقم 10 من الصفقة والذي مفاده القيام بعملية استلام الأشغال المنجزة والمفوترة.

2- تقديم الوثائق المتعلقة بتبرير التأخر في عملية انجاز الاشغال المتفق عليها وفقاً للأجل المتفق عليها والمقدرة ب 360 يوم والتي انطلقت بتاريخ 2019/04/11 حسب محضر افتتاح المشروع، إضافة الى تقديم التبريرات اللازمة فيما يخص عدم احترام الرزنامة المسلمة اليكم بتاريخ 2022/11/30 والمقدرة ب 60 يوم لإكمال الاشغال الغير منجزة.

ونظراً لتقرير مكتب الدراسات المؤرخ ب 2023/05/02 بتوقيف مؤسساتكم للأشغال من جانب واحد و دون موافقة مؤسساتنا.

وعليه ومما سبق فإننا نوجه اليكم هذا الاعذار بغية اتخاذكم لجميع التدابير اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز في اجل قدره شهر والتقرب الى مصلحة الوسائل العامة يوم 2023/05/08 على الساعة 10 و 00 دقيقة لتسوية وضعية الفاتورة رقم 02 المعنية بالتسديد.

تحياتنا الخالصة

~~اتصالات الجزائر ش.د.ل.
المديرية العملية لاتصالات الجزائر - تيارت
المدير العملي للاتصالات تيارت
الضياء محمد ووش محمد~~