

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
اتصالات الجزائر  
المديرية العملية بالجلفة

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة  
إلى السيد(ة): جاب الله احمد الأمين

العنوان: حي 04 شارع بناية 62 رقم 10 حاسي العش - الجلفة -

### الموضوع: الغاء عقد الاشغال

بناء على الصفقة رقم 2019/12

بناء على الاتفاقية رقم: 2019/90 بتاريخ: 2019/11/14

بناء على الامر بالخدمة رقم: 2019/147 بتاريخ: 2019/11/17 مشروع. شق القنوات الخاص بالجبل الرابع البركة و المصران  
بناء على المدة المتفق عليها في الاتفاقية: 15 يوم

بناء على الامر بالخدمة رقم: 2019/148 بتاريخ: 2019/11/17 مشروع. شق القنوات الخاص بالجبل الرابع سد ام الذروع  
بناء على المدة المتفق عليها في الاتفاقية: 15 يوم

بناء على محضر المعاينة

بناء على البند رقم 39 من الاتفاقية

- نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة وبناء على الإعذرات المقدمة لكم بخصوص المشاريع المذكورة انفا و على الرغم من تعهداتكم امام مصالحنا بإتمام المشاريع في المدة المتعهد عليها في بنود الاتفاقية الا انكم تجاوزتم المدة المحددة و خالفتم تعهدكم.

يؤسفني أن أبلغكم أنه تم إلغاء عقد العمل والأمر بالخدمة مع مؤسستكم نهائيا

المدير العملي بالجلفة

المديرية العملية بالجلفة  
السيد: صفر بن جمال



نسخة على السادة

- رئيس مصلحة صيانة الشبكة
- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة
- نائب المدير التقني