

المديرية العملية لاتصالات الجزائر تيارت
المديرية الفرعية لوظائف الدعم
قسم الممتلكات و الوسائل
مصلحة الوسائل

رقم: ا/ج/م ع 14/م ف و د/ق م و و/م و/ 63 / 2023/

تيارت في 2023/05/11

الى السيد:

سلماني عبد الهادي صاحب مقولة سلماني عبد الهادي
الكائن مقره ب حي 100 سكن العطاف غرداية
المرفق بالوثائق -

نسخة من المراسلة رقم: ا/ج/م ع 14/م ف و د/ق م و و/م و/ 49 / 2023/
نسخة من المراسلة رقم: ا/ج/م ع 14/م ف و د/ق م و و/م و/ 54 / 2023/

الموضوع: اعدار 2

نظر تبعا للإعدار الأول تحت رقم رقم: ا/ج/م ع 14/م ف و د/ق م و و/م و/ 54 / 2023/

المؤرخ في 2023/05/03 ونظرا لعدم التزامكم بمضمونه والتمثل في:

* طلب إعادة انطلاق الاشغال المتوقفة والتي تمت دون موافقة الهيئة المتعاقدة.

* طلب دعم المشروع بالعمال والوسائل اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز.

* طلب الحضور الى ورشة العمل بتاريخ 2023/05/08 للقيام بعملية استلام الاشغال

المفوترة في الفاتورة رقم 02 حسب البند رقم 10 من الصفقة

* طلب تقديم الوثائق المتعلقة بتبرير التأخر في عملية انجاز الاشغال المتفق عليها وفقا للأجل

المتفق عليها والمقدرة ب 360 يوم والتي انطلقت بتاريخ 2019/04/11 حسب محضر افتتاح

المشروع، إضافة الى تقديم التبريرات اللازمة فيما يخص عدم احترام الرزنامة المسلمة اليكم

بتاريخ 2022/11/30 والمقدرة ب 60 يوم لإكمال الاشغال الغير منجزة.

وعليه ومما سبق فإننا نوجه اليكم هذا الاعذار 2 بغية اتخاذكم لجميع التدابير اللازمة لتسريع

وتيرة الإنجاز تبعا للأجل المذكورة في الاعذار الأول تحت رقم: ا/ج/م ع 14/م ف و د/ق م و و/م و/

54 / 2023/، والتقرب الى مصلحة الوسائل العامة يوم 2023/05/16 على الساعة 10 و 00

دقيقة لتسوية وضعية الفاتورة رقم 02 المعنية بالتسديد.

تحياتنا الخالصة

اتصالات الجزائر في.ذ.ل.
المديرية العملية لاتصالات الجزائر- تيارت
المدير العملي للاتصالات تيارت
إمضاء: عماد رشيد عمر

