

قالمة، في 08 JUN 2023

المرجع: إ ج / م ع / ا ق / م ش ق / 44 / 2023

مقرر فسخ اتفاقية

يتضمن الفسخ تحت مسؤولية المقاوله "مؤسسة قيدي داود" حصرا والكائن مقرها ب 12 معبر c3 رقم 13 بلدية سيدي عمار ولاية عنابة للاتفاقية رقم SDFS/DAL 18/2022 المؤرخة في 2022/04/03 والتي كانت محل مشروع :

- أشغال الربط النهائي للزبائن بالألياف البصرية.
- أشغال الربط النهائي للزبائن بالخطوط النحاسية.
- بموجب الأمر بالخدمة رقم: 2022/41 المحرر بتاريخ 2022/04/24.
- بناء على الاعذارات الموجهة "المؤسسة قيدي داود" الرامية الى إتمام الأشغال :
- 1- الاعذار المؤرخ في 2022/09/13 المرسل عن طريق البريد مضمون الوصول.
- 2- الإعذار المؤرخ في 2022/09/20 المرسل عن طريق البريد مضمون الوصول.
- 3- آخر اعذار قبل إيداع شكوى رسمية المؤرخ في 2022/10/11 عن طريق البريد مضمون الوصول.

وبناء على هذا يقرر المدير العملي لاتصالات الجزائر قالمة :

✓ يفسخ تحت مسؤولية المقاوله "مؤسسة قيدي داود" حصرا وطبقا للبند رقم 32 من الاتفاقية والمادة 146 من إجراءات الصفقات العمومية الخاصة باتصالات الجزائر لسنة 2019 والمستمدة من المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

✓ تحتفظ المديرية العملية للاتصالات قالمة بحقها في المطالبة القضائية بالتعويض عن مختلف الأضرار الناجمة عن تعطيل المشروع المرتبط بالاتفاقية طبقا لنص المادة 146 فقرة 04 من إجراءات الصفقات العمومية الخاصة باتصالات الجزائر والمادة 124 من القانون المدني كما تتحمل مؤسسة الأشغال "قيدي داود" جميع النفقات المترتبة عن الفسخ.

✓ السعي الى ضم اسم المقاوله المعنية بالفسخ ضمن القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر.

✓ إقصاء المقاوله من التعاقد مع اتصالات الجزائر، أي الإقصاء من كل المناقصات والاستشارات التي تعلنها اتصالات الجزائر.

- اسم المشروع : ربط خطوط المشتركين المديرية العملية للاتصالات قالمة (2022-10)
- وصل طلب رقم : 2022/002782 بتاريخ 2022/04/18 بقيمة 493847,62 دج.
- أمر انطلاق الأشغال : 2022/41 بتاريخ 2022/04/24.
- قيمة الأشغال المنجزة فعلا من طرف المقاوله : 238238,00 دج.

✓ يكلف كل من السادة رئيس القسم التقني، رئيس قسم وظائف الدعم، رئيس مصلحة الشؤون القانونية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في لوحة إعلانات المديرية وكذا البوابة الرقمية التابعة لاتصالات الجزائر.

✓ يسري أثر هذا الفسخ من تاريخ إمضائه من طرف المدير العملي للاتصالات قالمة

08 JUIN 2023

المدير العملي للاتصالات قالمة
إمضاء: بومسح ياسين

