

قالمّة، في ..... 08 JUN 2023

المرجع: ا ج / م ع / ا ق / م ش ق / 45 / 2023

### مقرر فسخ اتفاقية

يتضمن الفسخ تحت مسؤولية المقاوله "مؤسسة لعمامري فارس" حصرا والكاان مقرها ب حي  
كبيرة 70 مسكن عمارة 03 رقم 05 حامة بوزيان ولاية قسنطينة للاتفاقية رقم SDFS/DAL  
87 / 2022 / المؤرخة في 2022/11/06 والتي كانت محل مشروع :

- أشغال الربط النهائي للزبائن بالألياف البصرية.
- أشغال الربط النهائي للزبائن بالخطوط النحاسية.
- بموجب الأمر بالخدمة رقم: 2022/213 المحرر بتاريخ 2022/12/01.
- بناء على الاعذارات الموجهة "لمؤسسة لعمامري فارس" الرامية الى إتمام الأشغال :
- 1- الاعذار المؤرخ في 2022/12/12 المرسل عن طريق البريد مضمون الوصول.
- 2- الإعذار المؤرخ في 2023/01/04 المرسل عن طريق البريد مضمون الوصول.
- 3- آخر اعذار قبل إيداع شكوى رسمية المؤرخ في 2023/02/13 عن طريق البريد مضمون الوصول.

وبناء على هذا يقرر المدير العملي للاتصالات الجزائر قالمّة :

✓ يفسخ تحت مسؤولية المقاوله "مؤسسة لعمامري فارس" حصرا وطبقا للبند رقم 32 من  
الاتفاقية والمادة 146 من إجراءات الصفقات العمومية الخاصة باتصالات الجزائر لسنة  
2019 والمستمدة من المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  
وتفويضات المرفق العام.

✓ تحتفظ المديرية العمليّة للاتصالات قالمّة بحقها في المطالبة القضائية بالتعويض عن  
مختلف الأضرار الناجمة عن تعطيل المشروع المرتبط بالاتفاقية طبقا لنص المادة 146  
فقرة 04 من إجراءات الصفقات العمومية الخاصة باتصالات الجزائر والمادة 124 من  
القانون المدني كما تتحمل مؤسسة الأشغال "لعمامري فارس" جميع النفقات المترتبة عن  
الفسخ.

✓ السعي الى ضم اسم المقاوله المعنية بالفسخ ضمن القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات  
الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر.

✓ إقصاء المقاولة من التعاقد مع اتصالات الجزائر، أى الإقصاء من كل المناقصات والاستشارات التى تعلنها اتصالات الجزائر.

- اسم المشروع : ربط خطوط المشتركين المديرىة العملىة للاتصالات قالمة (2022-67)
- وصل طلب رقم : 2022/230564 بتاريخ 2022/11/30 بقيمة 154928,00 دج.
- أمر انطلاق الأشغال : 2022/213 بتاريخ 2022/12/01.
- قيمة الأشغال المنجزة فعلا من طرف المقاولة : 106624,00 دج.
- قيمة الأشغال الغير منجزة : 77740,00 دج.
- قيمة الأضرار والخسائر المترتبة عن عدم إتمام الأشغال : 00,00 دج

✓ يكلف كل من السادة رئيس القسم التقنى، رئيس قسم وظائف الدعم، رئيس مصلحة الشؤون القانونىة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى لوحة إعلانات المديرىة وكذا البوابة الرقمية التابعة للاتصالات الجزائر.

✓ يسرى أثر هذا الفسخ من تاريخ إمضائه من طرف المدير العملى للاتصالات قالمة

08 JUN 2023

المدير العام  
إمضاء: بومسح

