

قالمة، في ... 1.MARS. 2025

المرجع: ا ج / م ع / ا ق / م ش ق / 144 / 2025

مقرر فسخ اتفاقية

يتضمن الفسخ تحت مسؤولية المقاوله "مؤسسة بوجاهم أنيس" حصرا والكاين مقرها ب
حي سهيلي محمد رقم 376 - بلخير ولاية قالمة للاتفاقية رقم 2022/57 المؤرخة في
2022/10/05 والتي كانت محل مشروع :

- تطهير وصيانة القنوات الهاتفية - مركز الصيانة والإنتاج وادي الزناتي.
 - بموجب الأمر بالخدمة رقم: 2024/92 المحرر بتاريخ 2024/06/04.
 - بناء على الاعذارات الموجهة "المؤسسة بوجاهم أنيس" الرامية الى إتمام الأشغال :
 - 1- الاعذار المؤرخ في 2024/09/12 تحت رقم: 2024/105 المرسل عن طريق البريد
مضمون الوصول..
 - 2- الإعذار المؤرخ في 2024/09/23 تحت رقم 2024/113 المرسل عن طريق البريد
مضمون الوصول.
 - 3- آخر إعذار قبل إيداع شكوى رسمية المؤرخ في 2024/10/21 تحت رقم : 2024/....
المرسل عن طريق البريد مضمون الوصول.
 - 4- الإخطار بفسخ جميع العقود المبرمة مع مؤسسة اتصالات الجزائر قالمة المؤرخ في
2024/10/22 تحت رقم : 2024/..... المرسل عن طريق البريد مضمون الوصول.
- وبناء على هذا يقرر المدير العملي للاتصالات الجزائر قالمة :

✓ يفسخ تحت مسؤولية المقاوله "مؤسسة بوجاهم أنيس" حصرا وطبقا للمادة رقم 40 من
الاتفاقية والمادة 146 من إجراءات الصفقات العمومية الخاصة باتصالات الجزائر لسنة
2019 والمستمدة من المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات المرفق العام.

✓ تحتفظ المديرية العمالية للاتصالات قالمة بحقها في المطالبة القضائية بالتعويض عن مختلف
الأضرار الناجمة عن تعطيل المشروع المرتبط بالاتفاقية طبقا لنص المادة 146 فقرة 04 من
إجراءات الصفقات العمومية الخاصة باتصالات الجزائر والمادة 124 من القانون المدني كما
تتحمل مؤسسة الأشغال " بوجاهم أنيس " جميع النفقات المترتبة عن الفسخ.



- ✓ السعى الى ضم اسم الماقولة المعنىة بالفسخ ضمن القائمة السوءاء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر.
- ✓ إقصاء الماقولة من التعاقد مع اتصالات الجزائر، أى الإقصاء من كل المناقصات والاستشارات التى تعلنها اتصالات الجزائر.

- اسم المشروع : تطهير وصيانة القنوات الهاتفية – مركز الصيانة والإنتاج وادى الزناتى.
- وصل طلب رقم : 230705 بتاريخ 2023/12/21 بقيمة 1638046,90 دج.
- أمر انطلاق الأشغال : 2024/92 بتاريخ 2024/06/04.
- قيمة الأشغال المنجزة فعلا من طرف الماقولة : 21420,00 دج.
- قيمة الأشغال الغير منجزة : 1616626,90 دج.
- قيمة الأضرار والخسائر المترتبة عن عدم إتمام الأشغال : 00,00 دج

✓ يكلف كل من السادة رئيس القسم التقنى، رئيس قسم وظائف الدعم، رئيس مصلىة الشؤون القانونىة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى لوحة إعلانات المديرىة وكذا البوابة الرقمية التابعة للاتصالات الجزائر.

✓ يسرى أثر هذا الفسخ من تاريخ إمضائه من طرف المدير العملى للاتصالات قالمة.

المدير العملى للاتصالات

المدير العملى للاتصالات
قالمة
إمضاء: بومع ياسين

