

قالمة، في 01 MARS 2025

المرجع: ا ج / م ع / ا ق / م ش ق / 2025/

مقرر فسخ اتفاقية

يتضمن الفسخ تحت مسؤولية المقاوله "مؤسسة سبتي زين الدين" حصرا والكائن مقرها ب
محل رقم 1 بوثلجة وسط - ولاية الطارف للاتفاقية رقم 2024/66 المؤرخة في 2024/03/05
والتي كانت محل مشروع :

- أشغال مد قنوات (حي 40 مسكن وحي شابي محمد بلدية النشماية).
 - بموجب الأمر بالخدمة رقم: 2024/133 المحرر بتاريخ 2024/09/01.
 - بناء على الاعذارات الموجهة "المؤسسة سبتي زين الدين" الرامية الى إتمام الأشغال :
 - 1- الاعذار المؤرخ في 2024/10/14 تحت رقم: 2024/131 المرسل عن طريق البريد مضمون الوصول..
 - 2- الإعذار المؤرخ في 2024/11/07 تحت رقم 2024/153 المرسل عن طريق البريد مضمون الوصول.
 - 3- آخر إعذار قبل إيداع شكوى رسمية المؤرخ في 2025/02/10 تحت رقم : 2025/66 المرسل عن طريق البريد مضمون الوصول.
 - 4- الإخطار بفسخ جميع العقود المبرمة مع مؤسسة اتصالات الجزائر قالمة المؤرخ في 2025/02/10 تحت رقم : 2025/67 المرسل عن طريق البريد مضمون الوصول.
- وبناء على هذا يقرر المدير العملي للاتصالات الجزائر قالمة :

✓ يفسخ تحت مسؤولية المقاوله "مؤسسة سبتي زين الدين" حصرا وطبقا للمادة رقم 40 من الاتفاقية والمادة 146 من إجراءات الصفقات العمومية الخاصة باتصالات الجزائر لسنة 2019 والمستمدة من المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

✓ تحتفظ المديرية العملية للاتصالات قالمة بحقها في المطالبة القضائية بالتعويض عن مختلف الأضرار الناجمة عن تعطيل المشروع المرتبط بالاتفاقية طبقا لنص المادة 146 فقرة 04 من إجراءات الصفقات العمومية الخاصة باتصالات الجزائر والمادة 124 من القانون المدني كما تتحمل مؤسسة الأشغال " سبتي زين الدين " جميع النفقات المترتبة عن الفسخ.



- ✓ السعي الى ضم اسم المقاوله المعنيه بالفسخ ضمن القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر.
- ✓ إقصاء المقاوله من التعاقد مع اتصالات الجزائر، أي الإقصاء من كل المناقصات والاستشارات التي تعلنها اتصالات الجزائر.

- اسم المشروع : أشغال مد قنوات (حي 40 مسكن وحي شابي محمد بلدية النشامية).
- وصل طلب رقم : 2400101 بتاريخ 2024/03/25 بقيمة 1722342,45 دج.
- أمر انطلاق الأشغال : 2024/133 بتاريخ 2024/09/01.
- قيمة الأشغال المنجزة فعلا من طرف المقاوله : 1273696,51 دج.
- قيمة الأشغال الغير منجزة : 173650,09 دج.
- قيمة الأضرار والخسائر المترتبة عن عدم إتمام الأشغال : 00,00 دج

- ✓ يكلف كل من السادة رئيس القسم التقني، رئيس قسم وظائف الدعم، رئيس مصلحة الشؤون القانونية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في لوحة إعلانات المديرية وكذا البوابة الرقمية التابعة لاتصالات الجزائر.
- ✓ يسري أثر هذا الفسخ من تاريخ إمضائه من طرف المدير العملي للاتصالات قالمة.

المدير العملي للاتصالات

المدير العملي للاتصالات
قالمة -

إمضاء: بومع ياسين

