

المديرية العملية للإتصالات سطيف

المؤسسة : ETS IROT LAMECHE

الممثلة في شخص لعمش خالد العنوان عين تاغروت برج بوعريريج

المرجع : إ ج / م ع / 19 / م ف ت / 2023/369

سطيف في : 2023/10/03

الموضوع : إعداز رقم 01

متابعة من طرف السيد : روبية نسيم

Amine BOUKERZAZA

Sous-Directeur Technique
DOT Setif

Chef Département Réseau Accès

NABTI Ridha Abdelouhab

CHIEF DÉPARTEMENT URBAIN

Noussa Nussim

تنفيذا لأحكام الاتفاقية التي تربط مؤسستكم مع مصالحننا و الحاملة للرقم 12-23 / DOT /

2022/M11 و المتعلقة بـ: اشغال صيانة و تطوير القنوات لشبكة FTTH

وبعد تعيينكم لإنجاز مشروع Travaux Canalisation FO ODN MODERNISATION Réseau Urbain MSAN UA5000 AARN PHASE 01 رقم 334 DU 09/08/2023 و الطلية رقم 230745 بتاريخ 09/08/2023

نظرا لرفضكم التقدم أمام المصلحة المختصة لأجل امضاء الأمر باستئناف الأشغال، و الانطلاق في الأشغال المتوقفة و توفير الإمكانيات المادية و البشرية المتعاقد عليها و تسريع وتيرة الأشغال من أجل تسليم المشروع في الأجل المتعاقد عليها، نراسلكم للمرة الثانية بهذا الإعداز من أجل احترام التزاماتكم التعاقدية في أجل أقصاه 48 ساعة .

المدير العملي للإتصالات سطيف

