

N°: A.T/DOT/SDT/DRA/N° / 2024.

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

le 28/11/2024

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة
إلى السيد(ة): إبراهيم محمد
العنوان: حي أولاد نايل القرارة - غرداية

الموضوع: اخراج اذار قبل الفسخ

بناء على العقد رقم 68/2021 بتاريخ 01/07/2021

بناء على الامر بالخدمة رقم : 2023/21 بتاريخ : 2023/01/08 الخاصة بمشروع تطوير الشبكة لهاتفية بالألياف البصرية لحي البركة عين وسارة بمدة الإنجاز : 45 يوم

- بناء على سند طلب رقم 230075 بتاريخ 2023/02/15
- بناء على فتح الورشة بتاريخ 2023/01/22
- بناء على وصولات اخراج العتاد .
- بناء على الاعذارات الموجه لكم

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل رفع التحفظات وإنهاء الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فإننا نعلمكم بان مدة الإنجاز المتفق عليها 45 يوم في الامر بالخدمة الخاصة بمشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالألياف البصرية لحي البركة بعين وسارة قد انتهت بتاريخ : 2023/03/08 لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1- إنهاء التحفظات وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأذار أو الاتصال بالمديرية من اجل إتمام عملية الفسخ.

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحمّلون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 32 حيث انكم كنتم سببا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

الاتصالات الجزائرية
المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة
إلى السيد(ة): إبراهيم محمد
العنوان: حي أولاد نايل القرارة - غرداية



نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة عين وسارة
- نائب المدير