



المديرية العملياتية لاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14 / م ف ت / ق ش و / ..165... / 2025

تيارت يوم 2025/03/05

السيد مدير العملياتي لاتصالات تيارت

إلى

السيد: صاحب مؤسسة صافي صلاح ناصر الدين

LOCALE N°01 LOTIS INTIFADHA N°63 FRENDA

Contrat à commande N° 17/2024 APPEL D'offre N° 05/AT/DOT TIARET /SD FS/DAL/2023

الموضوع: اعذار 1 (غياب وتأخر في إنجاز مشروع)

تبعاً للمعاينة الميدانية بتاريخ 2025/03/05 التي قمنا بها على مستوى ورشة أشغال المتعلقة بأشغال حفر

قنوات الربط بالألياف البصرية على مستوى :

- حي شعيب - تيارت والتي كلفتم بإنجازه تبعاً لأمر الخدمة رقم 63 بتاريخ 2025/02/19

حيث تم معاينة ما يلي:

- عدم الإنطلاق في المشروع .
- عدم احترام الإلتزام المبرم مع اتصالات الجزائر فيما يخص الوسائل المادية و البشرية .
- التأخر في إنجاز المشروع حسب الآجال التي التزمت بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الإلتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الإلتزام نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



اتصالات الجزائر . ش. ذ. أ.
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر- تيارت
المدير العملياتي لاتصالات الجزائر
السيد: هنيئ عبد القادر