

المديرية العملياتية للاتصالات تيارت
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14 / م ف ت/ ق ش و / 45 / 2024

تيارت يوم 2024/06/20

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت
إلى

السيد: SARL ALITEL
حي 20 سكن رقم 09 فروح معسكر

N° Du contrat : DOT14/SDFS/DAL 29/2024

****الموضوع: اعدار 01**

تبعاً للمعينة الميدانية بتاريخ 2024/06/20 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال المتعلقة بوضع بالألياف البصرية حي 200 سكن طريق مهدية بلدية حمادية والتي كلفتم بنجازها تبعاً لأمر بالخدمة تحت رقم 100 المؤرخ

في 2024/05/14

حيث تم معاينة ما يلي

- التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت
- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.

وعليه فأنا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط وتعزيز الورشة وهذا في اجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



اتصالات الجزائر م.ع.ش.ذ.أ.س.ب 02
المديرية العملياتية للاتصالات الجزائر - تيارت
المدير العملي للاتصالات تيارت
امضاء: عماروش عمر