

المديرية العملياتية للاتصالات تيارت
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14/ م ف ت/ق ش و / 48 / 2024

تيارت يوم 2024/06/030

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى

المؤسسة: SARL ALITEL

الممثلة من طرف السيد: برحال علي

الكائن مقره: حي 20 سكن رقم 09 فروحة معسكر

N° Du contrat : DOT14/SDFS/DAL 29/2024

****الموضوع: اعدار 02**

تبعا للمعاينة الميدانية بتاريخ 2024/06/30 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال المتعلقة بوضع
بالألياف البصرية حي 200 سكن طريق مهدية بلدية حمادية والتي كلفتم بنجازها تبعا لأمر بالخدمة تحت رقم 100 المؤرخ

في 2024/05/14

حيث تم معاينة ما يلي

- التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمت بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر
لولاية تيارت
- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.

وعليه فأنا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط وتعزيز الورشة وهذا في اجل
أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ALGÉRIE TÉLÉCOM SPA
Direction Opérationnelle
des Télécommunications - Tiaret
Directeur Opérationnel
des Télécommunications de TIARET
Signé : AMAROUCHE Amar

