



دائما أقرب

اتصالات الجزائر م.ع.إ / ش.ذ.أ  
المديرية العملية للاتصالات  
بالشلف  
المديرية الفرعية التقنية

الشلف في: 30 ماي 2023

المرجع: إ.ع.م.ع.إ شلف/م ف ت/د ش ن/ 457 / 2023/

RA

إلى السيد :

نواب ميسوم مسير شركة

FREE SPACE OPTICAL SOLUTION

دوار التديم تسيغوت حي المصالحة

– ولاية الشلف

الموضوع : إعدار ثاني

عقد رقم 22 / بتاريخ 2021/02/04

أمر بالخدمة رقم 30 / 2023

بالنظر إلى التأخر الكبير من طرف مؤسستكم في إنجاز أشغال شبكة كوابل الألياف البصرية على مستوى حي 60+40 مسكن 24+OPGI مسكن إجتماعي بنايرية، حيث أن إفتتاح المشروع تم في 2023/05/10 لمدة إنجاز ب 07 أيام، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير ب 13 يوم.

لذا يتم منح مؤسستكم مدة زمنية أخيرة لا تتجاوز ثمانية وأربعون (48) ساعة لإنهاء الأشغال عند إستلام هذا الإعدار، بخلاف ذلك سنكون ملزمين في فسخ القد المبرم بيننا.

المدير:

Directeur Opérationnel  
des Télécommunications

Signature: M. M. CLIMANI

