

Réf: 02/DO/SDTO/DRT/2022.

Saida le : 17/02/2022

## DEUXIEME MISE EN DEMEURE

**A l'encontre de l'Ets : YAICHI ABDELLATIF (sud fibre optique) :**

Entreprise chargée de la réalisation des Travaux de réalisation des infrastructures d'accueil, pose et raccordement des câbles à fibres optiques Lot N° 08: Site YOUB - LW SBA (Vers OUED SEFIOUNE)  
Conformément à l'ODS N° DO20/SDT/DRT/39/2021 du 27/10/2021.

Suite aux plusieurs absences sur votre chantier et le retard enregistré à l'exécution des travaux sus-référencié et malgré plusieurs remarques et directives du service contractant ; vous êtes mis en demeure d'exécuter vos engagements contractuels et ce dans un délai de 08 jours sous peine de résiliation conformément aux clauses contractuels.

**Le Directeur Opérationnel**



**ALGERIE TELECOM - SPA-**  
**Le Directeur Opérationnel De Saida**  
**Signé : Mr FERNANE Rabah**