



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA

Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.



Réf: AT/DO/SDTO/DRA/208 /06/2023.

Bouira le : 13/06/2023.

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise

EURL KASA CORP

Objet : Mise en demeure.

Suite à votre retard dans l'exécution des travaux, relatifs aux Travaux Câble ODN –FTTH-T01-T002+112 T03 Rue 17 Octobre El Kouir Lakhdaria T01 Tizi El Bir-Rue Zerrouki Zerrouk Lakhdaria; sous l'ODS N°26/SDTO/2023 du 20/02/2023 et le BC des travaux N° : AT/DOT/SDFS/DAL/SA/14/2023 du 15 /02/2023.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure, et cela conformément aux exigences édictées dans le cahier des charges, le non respect des délais, affectant l'activité d'Algérie télécoms et le manque à gagner y afférents.

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (résiliation de contrat avec indemnisation des préjudices causés, et de mettre votre entreprise sur la liste noire des opérateurs économiques).

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications.

إتصالات الجزائر ش.م.ذ  
المدير العام للإتصالات السويرة  
إمضاء: [Signature]