

Réf: 01/DOT/SDTO/DRT/2023.

Saida le : 16/01/2023

**Le Directeur Opérationnel de Télécommunication de SAIDA**

**A**

**Monsieur le Gérant de l'entreprise**

**YAICHI ABDELLATIF**

**N° Tél : 0660944552**

**Mail : sud.fibreoptique@yahoo.com**

**OBJET : Mise en demeure**

- Vu au Contrat N°: 24/SDFS/DAL/Achat/2021 du 26/10/2021 conclu avec l'entreprise YAICHI ABDELLATIF portant la Réalisation des infrastructures d'accueil, pose et raccordement câble à fibres optiques :
- Lot N°: 09 EX URAD AEH - JD cimetièrè CHOUHADA (Via la voie d'évitement de la RN6).
  - Vu le Bons de commande N° 200248 du 11/10/2021.
  - Vu l'invitation publiée dans le site WEB D'Algérie Telecom en date du 10/01/2023.
  - Vu l'article N° 143.5 de passation des marché AT ; relatif à la procédure de mise en demeure.
  - Vu l'article N°38 du cahier des charges relatif à la condition de résiliation.
  - Vu le retard enregistré à la reprise des travaux de votre projet.

**Votre absence nous incombe un retard considérable de notre plan d'action et influe négativement sur l'avancement de ce projet.**

**Vous êtes mis en demeure d'exécuter vos engagements contractuels et ce dans un délai de 08 jours sous peine de résiliation conformément aux clauses contractuels.**



**Le Directeur Opérationnel de Télécommunication**

**ALGERIE TELECOM -SPA**  
**Le Directeur Opérationnel Des Télécommunications**  
**de Saida**  
**Signé : Mr.FERNANE Rabah**