



EPE-SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 61.275.180.000 DE DA-RC N° 02B18083

ALGERIE TELECOM
DIRECTION OPERATIONNELLE DE BEJAIA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
Réf : AT/DO/SDT/DRT/ 29 /2022

1^{er} AVIS DE MISE EN DEMEURE

1) IDENTIFICATION DES PARTIES

Service contractant : La Direction opérationnelle d'Algérie télécom de Bejaia représenté par **Mr AIT DAHMANE NABIL** sis à l'adresse suivante : Rue de la liberté Bejaia
Partenaire cocontractant Entreprise : **SARL BELKACEM STAR** représentée par son gérant Mr KORICHI MOHAMED MILOUD, sisau: **LOCAL N°01 ROUISSAT OUARGLA,**
Tél : 0660 941 157

2) IDENTIFICATION DE L'OPERATION

- Contrat (N°07/2022) du 07/02/2022 portant : Réalisation d'infrastructure d'accueil, pose et raccordement de câble à fibres optiques

LOT N°02: Tronçon **SITE 060253 ATM ALLAGHEN - LIMITE WILAYA BOUIRA**
ODS de démarrage des travaux N°29 du 08-02-2022 - Délai 35 jours calendaires

3) 1^{ere} mise en demeure :

- **Objet de la mise en demeure :** suite à la visite de chantier effectuée le 24-05-2022, nos services techniques on constaté ce qui suit

- 1- Aucune remise en état de la tranché (en bitume) n'est réalisé par votre entreprise
- 2- le non respect des délais d'engagement de votre projet

De ce faite, vous êtes tenus de renforcer vos chantiers en moyens humains et matériels, pour permettre l'achèvement total des travaux dans les meilleurs délais conformément aux clauses contractuelles et aux normes des spécifications techniques du marché en vigueur.

- **Délai d'exécution de la mise en demeure :** 08 jours après la parution de cet avis de mise en demeure dans le site WEB d'ALGERIE TELECOM.

- **Sanction prévus en cas de refus d'exécution :**

En cas d'inexécution de vos obligations contractuelles, et faute de remédier aux carences qui vous sont imputables dans le délai fixé par la mise en demeure prévu ci-dessus, Algérie Telecom peut procéder à la résiliation du contrat au tort exclusif du cocontractant conformément à l'article 38 du contrat en vigueur.

Accusé de réception

Date

Le représentant de l'entreprise (cachet et signature)



Le Directeur
Bejaia le 24-05-2022

Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Béjaia

AIT DAHMANE Nabil