



بن عابوش أمير
مؤسسة الأشغال العامة الكبرى والحري
فوزة القدر نونوفيل وبنية جيجل
ت : 14 / 18.00-22551179

ALGERIE TELECOM

DIRECTION OPERATIONNELLE DE BEJAIA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE

Réf : AT/DO/SDT/29/2020

1^{er} AVIS DE MISE EN DEMEURE

1) IDENTIFICATION DES PARTIES

Service contractant : La Direction opérationnelle d'Algérie télécom de Bejaia représentée par Mme **ARIBI FOUZIA** sis à La Rue de la liberté Bejaia
Partenaire cocontractant Entreprise : **EGTPH BENALILECHE AMIR** représentée par son gérant Mr **BENALILECHE AMIR**, sis à : Cité FAZA EL KANNAR NOUCHFI W. JIJEL

2) IDENTIFICATION DE L'OPERATION

- Contrat (N° 38/2020) portant : Réalisation d'infrastructure d'accueil, pose et raccordement de câble à fibres optiques

LOT N°01: Tronçon **BOUDJELLIL CT BENI MANSOUR-URAD ALLAGHANE**

- ODS de démarrage des travaux LOT N°01 : n° 155/2020 du 18/07/2020 notifié le 19/07/2020

- Délai de réalisation : 50 jours.

3) 1^{ere} mise en demeure :

- **Objet de la mise en demeure :** suite à la visite de chantier effectuée par le surveillant le 10-09-2020, un constat d'abondant de chantier a été fait (absence de moyens humains et matériels édictés par les engagements annexe N°16 et N°17 du cahier des charges ainsi le non respect du planning de réalisation des travaux annexe N° 04 du contrat), de ce fait ; vous êtes tenus de renforcer votre chantiers en moyens humains et matériels, pour permettre l'achèvement total des travaux dans les meilleurs délais conformément aux clauses contractuelles et aux normes des spécifications techniques du contrat en vigueur.

- **Délai d'exécution de la mise en demeure :** 08 jours après la parution de cet avis de mise en demeure dans le site WEB d'ALGERIE TELECOM.

- **Sanction prévus en cas de refus d'exécution :**

En cas d'inexécutions de vos obligations contractuelles, et faute de remédier aux carences qui vous sont imputables dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, Algérie Télécom peut unilatéralement procéder à la résiliation du contrat.

Accusé de réception

Date 22.09.2020

Le représentant de l'entreprise (cachet et signature)



La Directrice

Bejaia le 13-09-2020

**Directrice Opérationnelle
de Béjaia**

Signé: **F. ARIBI**

مؤسسة اتصالات الجزائر- ش ذ أ-

المديرية العملية لولاية بجاية

الكائن مقرها بنهج الحرية بجاية

بن عيلاش أمير
مؤسسة الأشغال لولاية تكري و الري
شركة اتصالات الجزائر
سرت : 14 أ 18.00-2255119

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: ا ج/م ع/م ف ت رقم: 2020/29

اعلان رقم 01 عن إعداز

1- الأطراف المتعاقدة :

- المصلحة المتعاقدة: المديرية العملية لمؤسسة اتصالات الجزائر لولاية بجاية، الممثلة من طرف مديرها السيدة عريبي فوزية الكائن مقرها شارع الحرية بجاية.
- المتعاقدة معها : مؤسسة EGTPH بن عيلاش أمير ، الممثلة من طرف مسيرها بن عيلاش أمير ، الكائن مقرها حي فازا الكنار نوشفي ولاية جيجل.

2- تعريف العملية :

- صفقة رقم 2020/38 متعلقة بإنجاز هياكل الإستقبال، وضع و ربط كوابل الألياف البصرية.
- الحصة رقم 01 : المقاطع المعنية : بوجليل، المركز التقني بني منصور و URAD الأغن .
أمر بالخدمة لإطلاق الأشغال للحصة الأولى رقم: 2020/155 مؤرخة ب: 2020/07/18 و مبلغ بتاريخ: 2020/07/19 .
- مدة الإنجاز: 50 يوم

2- الإعلان عن الإعداز الأول:

- موضوع الإعداز : بعد تفقد مفتش الأشغال للورشة بتاريخ: 2020/09/10، تم معاينة إهمال الأشغال فيها (غياب الوسائل البشرية و المادية المنصوص عليها في الصفقة ملحق رقم : 16 و 17، كما لوحظ أيضا عدم احترام جدول تنفيذ الأشغال حسب الملحق رقم: 04 من العقد). وعليه، فأنتم ملزمون بتدعيم و تعزيز الورشة بالوسائل البشرية و المادية، من أجل الإنهاء التام للأشغال في أقرب الأجال الممكنة وفقا للبنود التعاقدية و كذا المعايير التقنية للعقد الحالي.
- مدة تنفيذ الإعداز : ثمانية (08) أيام ابتداء من أول صدور الإعداز في الموقع الإلكتروني لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- العقوبات التي سوف تتخذ في حالة رفض التنفيذ:
في حالة عدم تنفيذ تعهداتكم التعاقدية و عدم احترام و استدراك النقائص الموجهة إليكم خلال الفترة التي منحت لكم في هذا الإعداز فإن مؤسسة اتصالات الجزائر ستضطر إلى فسخ الصفقة من جانب واحد و على عاتق المؤسسة المتعاقدة معها.

بجاية في : 2020/09/13

Directrice Opérationnelle
de Béjaïa

Signé: A. ARIBI

