



ALGERIE TELECOM

DIRECTION OPERATIONNELLE DE BEJAIA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE

Réf : AT/DO/SDT/ 48 /2020

بوعبدوود بيلال
مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحلها
قرية فاذا مجبل شارع نوحفي جيجل
س ت : 16 / 18,00-2260676

1^{er} AVIS DE MISE EN DEMEURE

1) IDENTIFICATION DES PARTIES

Service contractant : La Direction opérationnelle d'Algérie télécom de Bejaia représentée par Mme **ARIBI FOUZIA** sis à La Rue de la liberté Bejaia

Partenaire cocontractant Entreprise : **ETB TCE BOUHAROUD BILEL** représentée par son gérant Mr BOUHAROUD BILEL, sis à : Cité FAZA EL KANNAR NOUCHFI W. JIJEL

2) IDENTIFICATION DE L'OPERATION

- Contrat (N° 37/2020) portant : Réalisation d'infrastructure d'accueil, pose et raccordement de câble à fibres optiques

LOT N°02: Troncon **URAD TAZMALT-URAD ALLAGHANE**

- ODS de démarrage des travaux LOT N°01 : n° 156/2020 du 18/07/2020 notifié le 19/07/2020

- Délai de réalisation : 40 jours.

3) 1^{ere} mise en demeure :

- **Objet de la mise en demeure :** suite à la visite de chantier effectuée par le surveillant le 10-09-2020, un constat d'abondant de chantier a été fait (absence de moyens humains et matériels édictés par les engagements annexe N°16 et N°17 du cahier des charges ainsi le non respect du planning de réalisation des travaux annexe N°04 du contrat), de ce fait ; vous êtes tenus de renforcer votre chantiers en moyens humains et matériels, pour permettre l'achèvement total des travaux dans les meilleurs délais conformément aux clauses contractuelles et aux normes des spécifications techniques du contrat en vigueur.

- **Délai d'exécution de la mise en demeure :** 08 jours après la parution de cet avis de mise en demeure dans le site WEB d'ALGERIE TELECOM.

- **Sanction prévus en cas de refus d'exécution :**

En cas d'inexécution de vos obligations contractuelles, et faute de remédier aux carences qui vous sont imputables dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, Algérie Télécom peut unilatéralement procéder à la résiliation du contrat.



La Directrice

Bejaia le 13-09-2020

**Directrice Opérationnelle
de Bejaia**

Signé: F. ARIBI

Accusé de réception

Date ...12.09.2020...

Le représentant de l'entreprise (cachet et signature)

مؤسسة اتصالات الجزائر- ش ذ أ-
المديرية العملية لولاية بجاية
الكائن مقرها بنهج الحرية بجاية

بوهارود بلال
مؤسسة أشغال الهاتف في مختلف مراحلها
قرية فزة محرق شارع الكونونوشي جيجل
س.ت: 16 ☎ 18.00-2260676

المديرية الفرعية التقنية
المرجع: ا ج/م/ع/م ف ت رقم: 2020/28

اعلان رقم 01 عن إعدار

1- الأطراف المتعاقدة :

- المصلحة المتعاقدة: المديرية العملية لمؤسسة اتصالات الجزائر لولاية بجاية، الممثلة من طرف مديرها السيدة عريبي فوزية الكائن مقرها شارع الحرية بجاية.
- المتعاقدة معها : مؤسسة ETB TCH بوهارود بلال ، الممثلة من طرف مسيرها بوهارود بلال ، الكائن مقرها حي فازه القنار نوشفي ولاية جيجل.

2- تعريف العملية :

- صفقة رقم 2020/37 متعلقة: إنجاز هياكل الإستقبال، وضع و ربط كوابل الألياف البصرية.
- الحصة رقم 02 : المقاطع المعنية: URAD تزامالت و URAD الأغن .

أمر بالخدمة لإنطلاق الأشغال للحصة الثانية رقم: 2020/156 مؤرخة في: 2020/07/18 و المبلغ بتاريخ: 2020/07/19 .
- مدة الإنجاز: 40 يوم

3- الإعلان عن الإعدار الأول:

- موضوع الإعدار: بعد تفقد مفتش الأشغال للورشة بتاريخ: 2020/09/10، تم معاينة إهمال الأشغال فيها (غياب الوسائل البشرية و المادية المنصوص عليها في الصفقة ملحق رقم : 16 و 17، كما لوحظ أيضا عدم احترام جدول تنفيذ الأشغال حسب الملحق رقم: 04 من العقد). وعليه، فأنتم ملزمون بتدعيم و تعزيز الورشة بالوسائل البشرية و المادية، من أجل الإنهاء التام للأشغال في أقرب الأجل الممكنة وفقا للبنود التعاقدية و كذا المعايير التقنية للعقد الحالي.
- مدة تنفيذ الإعدار :ثمانية (08) أيام ابتداء من أول صدور الإعدار في الموقع الالكتروني لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- العقوبات التي سوف تتخذ في حالة رفض التنفيذ:
في حالة عدم تنفيذ تعهداتكم التعاقدية و عدم احترام و استدراك النقائص الموجهة إليكم خلال الفترة التي منحت لكم في هذا الإعدار فإن مؤسسة اتصالات الجزائر ستضطر إلى فسخ الصفقة من جانب واحد و على عاتق المؤسسة المتعاقدة معها.

بجاية في : 2020/09/13

Directrice Opérationnelle
de Béjaïa

Signé: F. ARIBI

