



**ALGERIE TELECOM EPE – SPA RC N° 02B 18083**  
**Capital social de 115.000.000.000 de DA**  
**Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammadia – 16200-Alger**

---

**Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent**  
**Sous-direction Technique**

Réf : AT/DO46/SDTO/DRT/ CHD/127/2021  
30/11/2021

*AIN TEMOUCHENT LE*

**A**

**L'entreprise Travaux Publics BENABDALLAH Mohammed**  
**Représentée par Mr BENABDALLAH Mohammed**  
**Cité des roses N°3 Bâtiment N, IMAMA**  
**TLEMCCEN**

## **MISE EN DEMEURE**

**Projet : REALISATION D'INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO**

**LIAISON : MSAN HASSASNA --- LIMITE WILAYA SIDI BEL ABBES**

- Vu le marché N°105/2021 ayant l'objet REALISATION D'INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO de la liaison citée ci-dessus.
- Vu l'ordre de service N° 20/21 DU 15/11/2021 de démarrage des travaux.
- Vu le délai contractuel de réalisation de 40 jours
- Vu le procès-verbal d'ouverture de chantier du 16/11/ 2021
- Vu l'anomalie constatée, lors des visites, cité ci-après :

**Le chantier n'a pas démarré à ce jour**

A cet effet :

L'entreprise Travaux Publics BENABDALLAH Mohammed représenté par son gérant est mise en demeure, pour démarrer le chantier en urgence.

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de cette entreprise.