

ALGERIE TELECOM SPA  
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS  
DE RELIZANE

Réf : AT/DO48/SDT/DRA/32/2022

Relizane le 19/09/2022

A

**Monsieur le Gérant de L'Entreprise**  
**ETP MEZOUAGHI Omar**  
**Cité 651 Lots N°13, Bormadia**  
**Relizane**

**Objet : 1<sup>ère</sup> Mise En Demeure.**

Dans le Cadre de l'Exécution du :

**Contrat N° 98/2019.**

Objet du Contrat : Travaux de raccordement des Lignes Téléphonique FTTH à travers la Wilaya de Relizane

- ODS N° 170/2022 du 18/08/2022 : Travaux de raccordement des Lignes Téléphonique FTTH à travers la Wilaya de Relizane
- Vu le retard dans le démarrage des travaux d'installation depuis la date notification ODS.

L'Entreprise **MEZOUAGHI Omar** est mise en demeure en vue de la notification ODS pour exécution des travaux ainsi le respect des clauses contractuelles du présent contrat et ce dans délai de (08) jours.



**Le Directeur**

**Directeur Opérationnel**  
**Des Télécommunications de Relizane**  
**Mr. BOUFEDJI Mohamed**