

ALGERIE TELECOM SPA  
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS  
DE RELIZANE

Réf : AT/DO48/SDT/DRA/35/2022

Relizane le 19/09/2022

A

Monsieur le Gérant de L'Entreprise

MELIANI HOUSSEYIN

Cité Reguig Abdelkader N° 48

Oued Rhiou

**Objet : 1<sup>ère</sup> Mise En Demeure.**

Dans le Cadre de l'Exécution du :

**Contrat N° 99/2019.**

Objet du Contrat : Travaux de raccordement des Lignes Téléphonique FTTH à travers la Wilaya de Relizane

- ODS N° 177/2022 du 18/08/2022 : Travaux de raccordement des Lignes Téléphonique FTTH à travers la Wilaya de Relizane

- Vu le retard dans le démarrage des travaux d'installation depuis la date notification ODS.

L'Entreprise **MELIANI HOUSSEYIN** est mise en demeure en vue de la notification ODS pour exécution des travaux ainsi le respect des clauses contractuelles du présent contrat et ce dans délai de (08) jours.



**Le Directeur**

Directeur Opérationnel  
Des Télécommunications de Relizane  
Mr. BOJFEDJI Mohamed