

ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
DE RELIZANE

Réf : AT/DO48/SDT/DRA/36/2022

Relizane le 19/09/2022

A

Monsieur le Gérant de L'Entreprise
SARL ISLAM LIL MOKAWALA
Rue Hammani Adda
Djidiouia

Objet : 1^{ère} Mise En Demeure.

Dans le Cadre de l'Exécution du :

Contrat N° 97/2019.

Objet du Contrat : Travaux de raccordement des Lignes Téléphonique FTTH à travers la Wilaya de Relizane

- ODS N° 173/2022 du 18/08/2022 : Travaux de raccordement des Lignes Téléphonique FTTH à travers la Wilaya de Relizane
- Vu le retard dans le démarrage des travaux d'installation depuis la date notification ODS.

L'Entreprise **SARL ISLAM LIL MOKAWALA** est mise en demeure en vue de la notification ODS pour exécution des travaux ainsi le respect des clauses contractuelles du présent contrat et ce dans délai de (08) jours.

Le Directeur



Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Relizane
Mr. BOJFEDJI Mohamed