



ALGERIE TELECOM EPE -- SPA RCN°02B18083

Capital social de 115.000.000.000 de DA

Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammédia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle d'Ain-Témouchent
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès

Réf : AT/DO 46/SDTO/DRA/CRU / 78/ 2021

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise

HADDAD ZAKARIA

Rue AMIR AEK route FASSINAL N°03 local 01

ORAN

Objet : MISE EN DEMEURE.

Projet : Travaux de modernisation réseau ODN.

Site : Travaux de remplacement Cite ROKBA BOUZEDJAR T001-T002 Line
72 FO C+D

- Vu le contrat à commande d'adhésion N°07/2021 ; ayant l'objet Travaux de modernisation réseau ODN.

- Vu l'ordre de service N°06 du 04/05/2021 de démarrage des travaux.

- Vu l'article 34 de le contrat à commande d'adhésion N°07/2021.

- Vu l'envoi de télégramme le 25/11/2021 pour la reprise des travaux qui a été programme le 28/11/2021 ; reste sans réponse à ce jour.

De ce qui procède :

L'entreprise **HADDAD ZAKARIA** représenté par son gérant est mise en demeure pour la reprise des travaux sur chantier des travaux de remplacement Cite ROKBA BOUZEDJAR T001-T002 Line 72 FO C+D ; dans **un délai de 08 Jours** à compte de la parution dans le site web de la mise en demeure.

Faute par l'entreprise de satisfaire à **cette mise en demeure**, Algérie télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de l'entreprise.

Ain Témouchent, le 06/12/2021



Directeur opérationnel
ALGERIE TELECOM EPE
Directeur Opérationnel

Signé :  ALLEG Lyazid