



ALGERIE TELECOM EPE – SPA RCN°02818083

Capital social de 115.000.000.000 de DA

Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammedia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle d'Ain-Témouchent  
Sous-direction Technique Opérationnelle  
Département réseau d'accès

Réf : AT/DO 46/SDTO/DRA/CRU /68/ 2021

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise  
BOUZIDI HADJ KADDOUR  
Rue DALI BAHRI N°01 EL MOUHGOUN  
ARZEW ORAN

Objet : MISE EN DEMEURE.

Projet : Travaux de modernisation réseau ODN.

Site : Cite 95 LOGTS LPL SERECOR (LOTN°02) HAMMAM BOUDJAR.

- Vu le contrat à commande d'adhésion N°15/2021 du 11/04/2021 ; ayant l'objet Travaux de modernisation réseau ODN.

- Vu l'ordre de service N°18 du 09/06/2021 de démarrage des travaux.

- Vu l'article 34 de le contrat à commande d'adhésion N°15/2021 du 11/04/2021

- Vu le non-respect du RDV en date du 20/09/2021 par un appel téléphonique.

- Vu l'envoi de télégramme le 21/09/2021 qui reste sans réponse à ce jour.

- Vu l'envoi de la première mise en demeure du 24/10/2021 qui reste sans réponse à ce jour

De ce qui procède :

L'Entreprise **BOUZIDI HADJ KADDOUR** représenté par son gérant est mise en demeure pour la première fois de présenter auprès de la direction opérationnelle d'Ain Témouchent ; afin de fixe une date pour procéder à la réception de chantier dans un délai de 08 Jours à compte de la parution dans le site web de la mise en demeure.

Faute par l'entreprise de satisfaire à **cette mise en demeure**, Algérie télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de l'entreprise.

Ain Témouchent, le 25/11/2021

Directeur opérationnel

ALGERIE TELECOM S.P.A  
Directeur Opérationnel

Signé : BOUALLEG Lyazid

