

DIRECTION OPERATIONELLE DE MOSTAGANEM
SOUS DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT RÉSEAU DE TRANSPORT
RÉSEAU CÂBLE FO

Réf: DO/SDT/DRT/RCFO/18/21

Mostaganem le 29/08/2021

Mr le Directeur d'Algérie Télécom Mostaganem

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise BESGHEIR ABOUBAKER
LOCALE N°03 HAI BOUMAZA COMMUNE DE MENDES W RELIZANE

Objet : 1^{er} mise en demeure.

Projet : Réalisation d'infrastructure d'accueil pose et raccordement de câble à fibre optique entre SIDI LAKHDAR – JOINT INTERSECTION TAKOURT.

ODS N° : 104/21 du 14/06/2021.

Monsieur ;

Suite à nos visites quotidiennes au chantier cité ci-dessus, nous avons constaté que votre entreprise demeure absente depuis la date de reprise des travaux du 16/08/2021, et ce malgré nos multiples recommandations pour leur reprise immédiate.

A cet effet, je vous mets en demeure de prendre vos dispositions pour la **reprise des travaux** dans un délai de **huit (08) jours ferme à compter de la date de réception de la présente mise en demeure.**

Faute de quoi, des mesures coercitives seront prises à l'encontre de votre entreprise, conformément aux clauses du contrat.



RECIE le 01.09.2021