

ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
DE RELIZANE

Réf : AT/DO48/SDT/DRA/27/2022

Relizane le 08/09/2022

A

Monsieur le Gérant de L'Entreprise
ETP MEDJADJI Mohamed
Relizane

Objet : 2^{ème} Mise En Demeure.

Dans le Cadre de l'Exécution du :

Contrat N° 106/2019.

Objet du Contrat : Travaux de raccordement des Lignes Téléphonique FTTH à travers la Wilaya de Relizane

- ODS N° 176/2022 du 18/08/2022 : Travaux de raccordement des Lignes Téléphonique FTTH à travers la Wilaya de Relizane
- Vu le refus de notification ODS.

L'Entreprise **MEDJADJI Mohamed** est mise en demeure en vue de la notification ODS pour exécution des travaux ainsi le respect des clauses contractuelles du présent contrat et ce dans délai de (08) jours.

Le Directeur

Directeur Opérationnel
Des Télécommunications de Relizane
Mr BOUFEDJI Mohamed

