

ALGERIE TELECOM EPE – SPA RCN°02B18083  
Capital social de 115.000.000.000 de DA  
Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammedia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent  
Sous-direction Technique Opérationnelle  
Département réseau d'accès

Réf : AT/DO 46/SDTO/DRA/CRU / 44 / 2021

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise  
DELAA M'HAMED  
07LOGTS N°07 AIN EL HADJAR  
SAIDA

**Objet** : DEUXIEME MISE EN DEMEURE AVANT LA RESILIATION.

**Projet** : Travaux de modernisation réseau ODN.

**Site** : Cite 281 logts T003-T005 SIDI SAFI BENISAF.

- Vu le contrat à commande d'adhésion N°34/2021 du 11/04/2021 ; ayant l'objet Travaux de modernisation réseau ODN.
- Vu l'ordre de service N°50 du 05/08/2021 de démarrage des travaux.
- Vu l'article 34 de le contrat à commande d'adhésion N°34/2021 du 11/04/2021,
- Vu le non-respect des deux RDV en date du 07/08/2021 et le 16/08/2021 par des appels téléphoniques ; afin de procéder à l'ouverture de chantier.
- Vu L'infuocitité de la première mise en demeure envoyé le 02/09/2021.

De ce qui procède :

L'Entreprise **DELAA M'HAMED** représenté par son gérant est mise en demeure pour la deuxième fois de présenter auprès de la direction opérationnelle d'Ain t'émouchent pour procéder à l'ouverture de chantier et entamer les travaux dans **un délai de 08 Jours** à compte de la parution dans le site web de la mise en demeure.

Faute par l'entreprise de satisfaire à **cette mise en demeure**, Algérie télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de l'entreprise.



Ain T'émouchent, le 21/09/2021

Directeur opérationnel

ALGERIE TELECOM S.R.A  
Directeur Opérationnel

Signé : BOUALLEG Lyazid