



نيابة مديرية وظائف الدعم .
- دائرة الممتلكات والوسائل
- مصلحة الوسائل العامة.

المرجع: ت ج ا م ع ا ج / ن م دو ا د م و ا م و ع / 94 / 2021/ . في 12 ماي 2021 .

إلى السيد/ مقاوله رحال محمد لأشغال البناء وكل هياكل الدولة الكائن مقرها مبعوجة قطعة رقم 77
القسم 02 الطابق الأول - بلدية سيدي عمار - عنابة.

الموضوع: اعدار رقم 02.

- بناء على الصفقة رقم 2020/01 والمؤشرة من طرف اللجنة المركزية للصفقات بتاريخ 2020/09/29 تحت
رقم 148 من اجل بناء المقر الجديد للمديرية العملية لاتصالات الجزائر لولاية الطارف والمبرمة مع مقاولتكم بمدة
أشغال 365 يوم .

- نظرا لمحضر الأمر بالخدمة رقم 2020/24 بتاريخ 2020/10/12 والمتضمن بداية الأشغال .

- نظرا لمحضر الأمر بتوقف الأشغال رقم 2020/25 بتاريخ 2020/11/15 بسبب وجود قناة الغاز بحدود
القطعة الأرضية المخصصة لاحتواء المشروع .

- وبعد الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/04/04 بمقر المديرية العملية لاتصالات الجزائر بالطارف بحيث تمت
دعوتكم لإمضاء أمر العودة للأشغال وذلك بعد تحويل قناة الغاز وتم رفض الإمضاء بحجة تأجيله إلى موعد لاحق .

- نظرا للاعدار رقم 01 من المرجع ت ج ا م ع ا ج / ن م دو ا د م و ا م و ع / 87 / 2021. المؤرخ في 11
افريل 2021 و والمبلغ إليكم بواسطة المحضر القضائي الأستاذ شعابنة ساسي عن طريق إجراءات الرسالة المضمونة
الوصول وكذلك إجراءات التعليق بلوحة الإعلانات بمقر بلدية الحجار و التعليق بلوحة إعلانات محكمة الحجار
وذلك بتاريخ 2021/05/04.

ولهذا فان المدير العملي لاتصالات الجزائر بالطارف يوجه اعدار رقم 02 إلى مقاولتكم من اجل :

- دعوتكم للحضور إلى مقر المديرية من اجل الإمضاء واستلام الأمر باستئناف الأشغال .
- المباشرة بتدعيم الورشة بالموارد المادية والبشرية طبقا لبنود عقد الصفقة .



و في حالة عدم امتثالكم للتعليمات المذكورة أعلاه في اجل ثمانية أيام 08 من تسلمكم لهذا الاعذار الثاني وقبل المتابعة القضائية فان للشركة الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية طبقا لما هو منصوص عليه في عقد الصفقة و لاسيما الفسخ على عاتق المقاوله ومتابعتكم قضائيا للمطالبة بالتعويضات اللازمة.



12 MAI 2021

المدير العملي
اتصالات الجزائر بالطارف
بوسقيعة مسعود

