

ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA

Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.


Réf: AT/DO/SDTO/DRA/ 118 /04/2023.

Bouira le : 25 /04/2023.

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise

EURL KASA CORP.



Objet : 2ème Mise en demeure.

-1er mise en demeure S/ Réf : AT/DO/SDTO/DRA/ 98 /04/2023.

Suite à votre absence sur le chantier et le non respect de vos engagements, par des absences, relatifs aux Travaux Câble ODN –FTTH-T01-T002+112 T03 Rue 17 Octobre EL KUIR LAKHDARIA T01 TIZI EL BIR-RUE ZERROUKI ZERROUK LAKHDARIA; sous l'ODS N°/ 26/SDTO/2023 DU 20/02/2023 et le BC des travaux N° : AT/DOT/SDFS/DAL/SA/ 14 /2023 du 15 /02/2023.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure pour la deuxième fois suite à votre absences sur le chantier, et cela conformément aux exigences édictées dans le cahier des charges, le non respect des délais, affectant l'activité d'Algérie télécoms et le manque à gagner y afférents.

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (résiliation de contrat avec indemnisation des préjudices causés, et de mettre votre entreprise sur la liste noire des opérateurs économiques).

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications.

Algérie Télécom - SPA
Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Bouira

Signé: Kamal SILI