

ALGERIE TELECOM EPE -- SPA RCN°02B18083

Capital social de 115.000.000.000de DA

Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammedia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès

Réf : AT/DOT- 46/SDTO/DRA/CRU / 69 / 2021

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise
BOUCHIBA SID AHMED
COOP 36N°33 HAI KHEMISTI BIR EL GJIR
ORAN

Objet : DEUXIEME MISE EN DEMEURE AVANT LA RESILIATION.

Projet : Travaux de canalisation urbaine.

Lot N°03 : Cite 191 LOGTS+123 LOGTS+CITE KHALADI CHEIKH AIN TEMOUCHENT

- Vu la convention N°98/2021 du 27/09/2021 ayant l'objet travaux de canalisation urbaine.

- Vu l'ordre de service N°34 du 11/11/2021 de démarrage des travaux.

- Vu l'article 08 de la convention N°98/2021 du 27/09/2021, relatif au délai d'exécution contractuel fixé à quarante-deux (42) jours.

-Vu plusieurs appels téléphonique avec le gérant de l'entreprise qui restant sans réponse à ce jour.

- Vu l'envoi de la première mise en demeure en date du 16/11/2021 qui reste sans réponse a ce jour.

De ce qui procède :

L'Entreprise **BOUCHIBA SID AHMED** représenté par son gérant est **mise en demeure** pour la deuxième fois avant la résiliation, de présenter auprès de la direction opérationnelle d'Ain t'émouchent ; afin procéder à l'ouverture de chantier et entamer les travaux dans **un délai de 08 Jours** à compte de la parution dans le site web de la deuxième mise en demeure.

Faute par l'entreprise de satisfaire à **cette mise en demeure**, Algérie télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de l'entreprise.



ALGERIE Télécom, le 01 DEC 2021
Directeur Opérationnel

Directeur opérationnel

Signé : BOUALLEG Lyazid