

Direction Opérationnel des télécommunications de Bejaia.
Sous-Direction Technique
Département Réseau d'accès
Réf: AT/DO/SDT/DRA/ 39 /2023.

2^{eme}AVIS DE MISE EN DEMEURE

Identification des parties :

- Service contractant : La Direction opérationnelle des Télécommunications de Béjaia représentée par son Directeur Mr AIT DAHMANE NABIL sis à l'adresse suivante : Rue de la liberté Bejaia.
- Partenaire cocontractant Entreprise : ETB/TCE TPH MOUSSAOUI représentée par son gérant Mr MOUSSAOUI SAMIR, sis à : LARBAA TOUDJA-W-BEJAIA.

Identification de l'opération

- Contrat (N° 09/2022 DU 09/08/2022) portant : Extension canalisation 504 LOGTS (MSAN 17ON TD02-TD 03-TD 08) AKBOU
- ODS de démarrage des travaux : N° 358/2022 du 21/12/2022, Délai : 37 jours.

2eme la mise en demeure :

Suite à la visite de chantier effectuée par nos services technique, un abondant de chantier a été constaté à savoir :

- non-respect des recommandations du premier avis de mise en demeure
- non-conformité dans l'exécution des travaux (construction de chambre et dalles)
- absence répétitif du chantier (absence des moyens humains et matériels)
- retard dans la réalisation des travaux et e non-respect des délais de réalisations.

A cet effet, vous êtes mis en demeure de reprendre les travaux dans l'immédiat et d'achever tous les Travaux dans les meilleurs délais conformément aux clauses contractuelles et aux normes des spécifications techniques du contrat en vigueur.

Délai d'exécution de la mise en demeure :

Huit (08) jours après la notification de cet avis de mise en demeure.

Sanction prévus en cas de refus d'exécution :

En cas d'inexécution de vos obligations contractuelles, et faute de remédier aux carences qui vous sont imputables dans les délais fixés par la mise en demeure prévu ci-dessus, Algérie Telecom peut procéder à la Résiliation du contrat aux torts exclusifs du partenaire cocontractant conformément à l'article 40 du contrat en vigueur.

Accusé de réception

Date 02/04/2023

Le représentant de l'entreprise (cachet et signature)*



Le Directeur

Bejaia le 02/04/2023

Directeur Opérationnel des Télécommunications Bejaia

AIT DAHMANE Nabil