

ALGERIE TELECOM

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS - J I J E L

Réf : DOT/S.DTECH/DRA/SRU/ 11 /2022

A MR LE GERANT DE L'ENTREPRISE
EURL TELEGIFT TECHNOLOGY
LOT N°04, LOT N°16, RAMDAN DJAMEL

Objet : Mise en Demeure.

Suite au retard abusé dans les délais de réalisation du projet réseau **ODN-FTTH CITÉ GRAND PHAR - JIJEL affecté** à votre entreprise, ainsi vos absences successifs signalés par le surveillant de chantier . A cet effet je vous mis en demeure pour prendre en charge l'achèvement des travaux dans un délais de 08 jours .

Faute de quoi, la direction opérationnelle des télécoms Jijel se réserve le droit de prendre les mesures administrative et réglementaire contre votre entreprise

Jijel le : 29.05.2022

Do- jijel



jijel le.....
Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications de jijel
Signé : Youcef BELLIL