

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
اتصالات الجزائر - المديرية العمليّة بالجلفة -

الى السيد شاوي بوبكر
الكائن حي 1 نوفمبر 331 باب 03 مسعد الجلفنة

الموضوع: الغاء الامر بالخدمة رقم 2020/47



بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا المتضمنة أشغال : تطوير الشبكة الهاتفية الهيوبي ولاية الجلفة المبرمة بين المديرية العمليّة بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة و مسير المؤسسة شاوي بوبكر الكائن مقرها حي 1 نوفمبر 331 باب 03 مسعد الجلفنة من جهة أخرى

- بناء على الأمر ببدية الأشغال رقم 2020/47 المؤرخ في: 2020/03/09. المتضمن اشغال تطوير الشبكة الهاتفية الهيوبي ولاية الجلفة بمدة انجاز 20 يوم
- بناء لعدم البدء في الاشغال الموكله اليكم
- بناء على تعليمات السيد الوزير المتعلقة بالاستراتيجيات 2020-2024
- بناء على تعليمات المديرية العامة رقم 2020/55 المرسله يوم 2020/04/05
- بناء على الاجتماع المرئي يوم 2020/07/08 الذي قرر فيه تحويل الحي الى تقنية الالياف البصرية الى المنزل
- و طبقا للمادة رقم 34 من بنود الاتفاقية المبرمة بيننا

يفسخ الأمر بالخدمة رقم 2020/47 المؤرخ يوم 2020/03/09 من طرف المتعاقد

-المتضمن أشغال تطوير الشبكة الهاتفية الهيوبي ولاية الجلفة بمدة انجاز 20 يوم
-تحتفظ مصالح اتصالات الجزائر للمديرية العمليّة بالجلفة بعدم المطالبة في أي حق ناجم

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

المديرية العمليّة بالجلفة
المدير العملي
السيد: صغيري جمال



