



## ALGERIE TELECOM

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS -GHARDAIA

Réf : DOT47/SDC/CORP/ 019/2022

Ghardaia le : 11 AOUT 2022

### MISE EN DEMEURE

**\* Identification des parties :**

- Service contractant : la direction opérationnelle d'Algérie télécom Ghardaia
- Partenaire contractant. Entreprise : ETP MEHAYA GT représentée par son gérant MEHAYA Yahia .

**\* Identification de l'opération**

- Contrat N° : 56/2022
- ODS de démarrage des travaux : 004/2022 du 17/07/2021
- BC °220115 du 13/07/2022
- Projet : Travaux Création Canalisation et pose cable FO pour URS OUED NECHOU

**\* Objet de la mise en demeure :**

- Abondance chantier (absence de moyens humains et matériels sur site )
- La consommation des délais contractuels
- La non-Remise à l'état
- Crevasion de tube alimentant l'URS par l'eau potable.

De ce fait, vous êtes tenus de lever les réserves susmentionnées et d'achever la totalité des travaux dans les meilleurs délais conformément aux clauses contractuelles et aux spécifications technique du contrat en vigueur.

**\* Délais de reprise et achèvement des travaux**

- 08 jours après la réception du présent document



Le Directeur  
المدير العملي  
الاتصالات الجزائر بالنيابة  
Sous-directeur  
Fonctions Support  
Signé: Ismaïl KHENGAOUI