

ALGERIE TELECOMS SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DES DE BOUIRA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU TRANSPORT

Réf: AT/DOT/SDTO/DRT/228/2023



Bouira, le : 09/11/2023.

A

**Monsieur le Gérant de l'entreprise
EGTPH BRAHIMI RACHID**

Objet : Dernière mise en demeure (Marché 03/2021, LOT N°04)

- Vu le Marché: 03/2021 du 07/03/2021,
- Vu l'ODS N°017/SDTO/2021 du 21/03/2021
- Vu l'ODS (Travaux supplémentaires) N°31/2021 du 11/05/2021
- Vu le PV de réception provisoire du 03/02/2022,
- Vu la précédente mise en demeure du 20/02/2023,
- Vu l'écoulement du délai contractuel de la garantie en date du 03/03/2023,

Vu la réclamation des services techniques de la DTP de Bouira en date du **07/11/2023**, une commission technique s'est déplacée sur le chantier du projet pour vérifier l'état des travaux , après une année de la réception provisoire , elle avait constaté que les travaux de la remise à l'état des lieux s'est dégradée sur une partie importante du projet.

A cet effet, vous êtes invités de procéder en urgence à la remise à l'état des lieux dégradés afin de procéder à la réception définitive du projet intitulé: **Réalisation d'infrastructure d'accueil ,pose et raccordement des câbles à fibre optique :INTERSECTION DRAMCHA CW17-VILLAGE OULED KARA (Commune de Guerrouma).**

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur et non restitution de la retenue de garantie.

Le Directeur:
المدير العام
إمضاء: كمال مسيلي