

Tipaza le 15 /07/ 2019

Direction Opérationnelle de Tipaza
SOUS DIRECTION TECHNIQUE
REF: AT/SD-TEC/DO-42/N° 446 /2019

A

MONSIEUR

Le Responsable de l'Entreprise ETB TCE BENMBAREK NABIL

O B J E T : MISE EN DEMEURE N°01

Entreprise : ETB TCE BENMBAREK Nabil

Adresse : SAIDIA ROUINA W AIN DEFLA

Contrat N° 21/2018 du 10/07/2018.

ODS DE DEMARRAGE DES TRAVAUX N° 211/2018 du 18/09/2018.

ODS D'ARRET DES TRAVAUX N° 270/2018 du 16/12/2018.

ODS DE REPRISE DES TRAVAUX N° 11/2019 du 21/05/2019.

Suite à votre absence injustifiée sur le chantier de canalisation 41 logts Tipaza sous ODS N°211 DU 18/09/2018, chose qui a engendré un retard des travaux de VRD.

Je vous mets en demeure de reprendre les travaux immédiatement, tous en respectant le délai de huit (08) jours après la publication dans le site web de la présente mise en demeure

Faute de quoi de serais dans l'obligation de poursuivre l'application de la réglementation en vigueur (**2eme Mise en demeure**).



Algérie Télécom SPA
Le Directeur Opérationnel
de TIPASA
Signé: GHERBI Diab Amine

15 JUL. 2019