

**Direction Opérationnelle des télécommunications BATNA**  
**Sous Direction Technique opérationnelle**  
**Département réseau de transport**

Réf : AT/DO/SDT/DRT/ *Mo* / 2022

A

Monsieur : **GOUCEM NASSIM**

Représentant de l'entreprise : **ETPH GOUCEM NASSIM.**

N° mobile : **0770 55 78 87**

Adresse : **Rue 20 Aout Barika W-BATNA.**



**Objet : Mise en demeure**

- Vu le contrat référence sous N° AT/DO 05/SDT/DRT/004/2021 du 30/11/2021 relatif aux travaux de réalisation d'infrastructure d'accueil pose et raccordement des câble à fibres optiques : Lot 01 CHAABA – HIDOUSSA.
- Vu l'ODS référencié N° 243/2021 du 09/12/2021.
- Suite à l'ouverture de chantier en date du 23/12/2021.
- Suite à l'arrêt de chantier pour manque d'autorisation de voirie en date du 23/12/2021.
- Suite à l'acquisition de l'autorisation de voirie.
- Suite aux lettres d'invitation pour reprise des travaux en date du 14/03/2022, et du 20/03/2022.

A cet effet nous vous mettons en demeure de reprendre les travaux dans un délai de Quarante Huit (48) heures.

Faute de quoi nous seront dans l'obligation d'appliquer les mesures qui s'imposent.

Veuillez agréer, monsieur, nos salutations les plus distinguées.

**A Batna, le 08/05/2022**

**Le Directeur**

