

**ALGERIE TELECOM**  
**DIRECTION OPERATIONNELLE DE BEJAIA**

**SOUS-DIRECTION TECHNIQUE**

Réf : AT/DO/SDT/ 01/2020

**1<sup>er</sup>AVIS DE MISE EN DEMEURE**

**2) IDENTIFICATION DES PARTIES**

Service contractant : La Direction opérationnelle d'Algérie télécom de Bejaia représentée par  
Mme. **ARIBI FOUZIA** sis à l'adresse suivante : Rue de la liberté Bejaia  
Partenaire cocontractant Entreprise : **EGTPH BEN ALILECHE AMIR** représentée par son gérant  
Mr. **ALILECHE AMIR**, sis à : FAZA – EL KENNAR NOUCHFI - JIJEL

**2) IDENTIFICATION DE L'OPERATION**

- Contrat N° 101/2019 notifié le 15/08/2019
- Portant les travaux de : Réalisation d'infrastructure d'accueil, pose et raccordement des cables à fibres optiques LOT N°05 : au profit des localités de **BENI MAOUCHE Villages (TALA TRIZAR TIZEKHT et IDJEDAREN)**.
- ODS de démarrage des travaux N° 180/2019 du 20/08/2019.
- Délai de réalisation : 70 jours.

**3) 1<sup>ere</sup> mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure** : suite à la consommation des délais et à l'arrêt des travaux dans le village (TALA TRIZAR).

Vous ête tenus de renforcer vos chantiers en moyens humains et matériels, pour permettre l'achèvement total des travaux dans les meilleurs délais conformément aux clauses contractuelles et aux normes des spécifications techniques du marché en vigueur.

Présenter un planning de réalisation des travaux restants pour ce lot.

-**Délai d'exécution de la mise en demeure** : 08 jours après la parution de cet avis de mise en demeure sur le site WEB d'ALGERIE TELECOM.

- **Sanction prévus en cas de refus d'exécution** :

Une deuxième mise en demeure est synonyme d'une Résiliation unilatérale du contrat de l'entreprise conformément à l'article 38 de ce dernier.

**Accusé de réception**

Date .....

Le représentant de l'entreprise (cachet et signature)

**La Directrice**

Bejaia le 08/01/2020



Directrice Opérationnelle  
de Béjaia  
Signé: F. ARIBI



## مؤسسة اتصالات الجزائر - ش ذ أ

المديرية العملية لولاية بجاية - الكائن مقرها بنهج الحرية بجاية  
المديرية الفرعية التقنية  
المرجع: اج/م ع/م ف ت/ 01/2020

### اعلان رقم 01 عن إعدار

#### 1- الأطراف المتعاقدة :

- المصلحة المتعاقدة: المديرية العملية لمؤسسة اتصالات الجزائر لولاية بجاية، الممثلة من طرف مديرها.
- المتعاقد معها: مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري بن عليلش أمير، الممثلة من طرف مسيرها السيد بن عليلش أمير ، الكائن مقرها : فزة ، القنار نوشفي، بلدية وولاية جيجل.

#### 2- تعريف العملية :

- عقد رقم 2019/101 متعلق: إنجاز هياكل الاستقبال، وضع وربط كوابل الألياف البصرية.
- الحصة رقم 05: لفائدة أحياء بني معوش قرية (تالة تريزات - تزخت و ايجدارن).
- أمر بالانطلاق في الأشغال : أمر بالخدمة رقم 2019/180 في 2019/08/20.
- مدة الانجاز 70 يوم.

#### 3- الإعلان عن الاعذار:

- موضوع الاعذار: نظرا لاستغراق آجال الانجاز ووقف الأشغال من طرفكم في منطقة (تالة تريزات) عليكم تدعيم وتعزيز ورشة المشروع بالوسائل المادية و البشرية اللازمة من أجل ا لإنهاء التام للأشغال في اقرب الآجال الممكنة وتنفيذها وفقا للبنود التعاقدية وكذا المعايير و المواصفات التقنية للعقد الحالي.
- و عليكم تقديم جدول زمني، لإتمام الأشغال الباقية في الحصة المذكورة أعلاه.
- مدة تنفيذ الاعذار : ثمانية (08) أيام ابتداء من أول صدور الاعذار في الموقع الالكتروني لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- العقوبات التي سوف تتخذ في حالة رفض التنفيذ:
- الاعذار الثاني سيكون بمثابة فسخ العقد فسخ العقد من جانب واحد و على عاتق المؤسسة المتعاقدة معها وذلك عملا بمحتوى المادة 38 من العقد الحالي.

بجاية في 2020/01/08

Directrice Opérationnelle  
de Béjaïa  
Signé: F. ARIBI

