

اتصالات الجزائر- المديرية العمالية بالجلفة

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة
إلى السيد(ة): عجابين عائشة

العنوان: حي 5 جويلية الجلفة

الموضوع: إعدانار 01

رقم العقد: 2021/147 بتاريخ 16/09/2021

رقم الامر بالخدمة 2022/04 بتاريخ 2022/05/30

نحن المدير العملي للاتصالات الجزائر بالجلفة أعذرکم بالالتزام بتكملة الأشغال الخاصة بمشروع وضع الالياف البصرية لكل من الملحق البلادي القندوزة و سد ام الذروع تحت الأمر بالخدمة رقم 2022/04 بتاريخ 2022/05/30، بموجب العقد المبرم بيننا تحت رقم العقد: 2021 /147 بتاريخ 2021/09/16 .

وحرصا منا في تطوير مؤسستنا والسير بها قدما فقد كنتم سبب في عرقلة الأهداف المسطرة، لذا نطلب منكم تكملة الاشغال بشكل فوري والاتصال بالمصلحة المعنية من اجل تسوية وضعيتكم بعد تاريخ استلامكم لهذا الإعدانار ووفق للمادة رقم 38 من الاتفاقية، وإلا سيتم إلغاء العقد نهائيا في حالة عدم الاستجابة، وستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم.

المدير العملي بالجلفة

نسخة على السادة

- رئيس مصلحة صيانة الشبكة
- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة. حاسي مجح
- نائب المدير التقني

