

المديرية العملياتية للاتصالات  
لولاية تيزي وزو  
الكاين مقرها ببريد شيخ أمير  
الممثلة من طرف مديره  
المديرية الفرعية لوظائف الدعم  
المرجع : إ/ج/ع ات/م ف و د/م ق/ 2022/

إلى مؤسسة شراف « ESTPH »  
الممثلة من طرف مسيرها السيد شراف زكريا  
الكاين مقرها شارع أول نوفمبر, بن سرور, مسيلة

### الموضوع : إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على العقد رقم (2022/123) المبرمة بيننا و قصد إنجاز أشغال ربط بالكوابل الهاتفية من نوع الألياف المؤرخة بتاريخ 2022/08/28
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2022/148 المؤرخ بتاريخ 2022/09/19 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه لحصة رقم واحد (01) بثبودوش بتجاه أيت رهونة.
- بناء على محاضر المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا بتاريخ 2021/10/17.
- بناء على احتجاجات الساكنين و جمعية القرية.
- حيث أن لجنة لتقنية لمراقبة الأشغال استخلصت في معاينتها مايلي:
  1. تأخر في المشروع.
  2. عدم احترام جدول إنجاز المشروع.
  3. عدم توفير الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاز المشروع.
  4. أشغال الحفر الخندق لم يتم إنجازها حسب المواصفات التقنية المذكورة في دفتر الشروط.
  5. ترك الحفر الخندقية دون ردمها ما يجعل المارة لخطر الحوادث.
- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.
- لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار لرفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا و اسرع في وتيرة الإنجاز لاستلام المشروع في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار و إلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ الصفقة و وضع مؤسستكم في قائمة السوداء لشركتنا على المستوى الوطني و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.
- تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2022/10/26



المدير العملياتية للاتصالات  
لولاية تيزي وزو  
إمضاء أمير عدا

27/10/2022