

المرجع: إج / م.ف. ت / د.ش.و.م.ش.ح / ط.ط.ط. 2021

02/2021/إعذار رقم :

1-الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة : المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها

-المؤسسة المتعاقدة معها: مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الهاتفية مشيغل أحمد

2- تعريف العملية:

-عقد رقم 17/2021 بتاريخ : 24/03/2021 متعلق ب ODN et UPLINK Cité 110 Logts - Guelaat Bousbaa
CMP 02 GUELMA-création Canalisation Urbain Cité 110 Logts - Guelaat Bousbaa CMP 02
GUELMA

- وصل الطلب رقم : 210174 .. بتاريخ : 24/05/2021

-أمر بانطلاق الأشغال : 41/2021 بتاريخ : 30/05/2021

-محضر فتح الورشة بتاريخ : 30/05/2021

-مدة الإنجاز : سبعة وثلاثون (37) يوم

2-موضوع الإعذار:

ODN et UPLINK Cité 110 Logts - Guelaat نظرا للتأخر الواضح المسجل على مستوى إنجاز ورشة أشغال
Bousbaa CMP 02 GUELMA-création Canalisation Urbain Cité 110 Logts - Guelaat Bousbaa
CMP 02 GUELMA

ندعوكم لإنهاء الأشغال و تقديم الوثائق الضرورية لاستلام المشروع في أقرب الأجل وفقا للبنود التعاقدية للعقد الحالي.-

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية (08) أيام انطلاقا من أول إعلان للإعذار على الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة

-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 34 من العقد الحالي.

المدير العملي

المدير العملي لاتصالات قالمة

إمضاء: يوسف بوسمين