



Algérie Télécom  
Direction Opérationnelle de Boumerdes  
Sous-Direction technique

Boumerdes le 27/09/2021

## Mise en Demeure N°27 /2021

CONTRAT N° :35/2021  
ODS N° : 45/2021  
Code Projet : Travaux Canalisation Urbaine Cité 800 Logts Boumerdes  
Adresse de projet : Boumerdes




Chargé de suivi : M. Abidri Hamou  
Surveillant : Mr. Bouzerkoune Boualem

**AU Gérant de l'entreprise ETB TCE TIOUCHICHINE sise à Local N 01 TAMDA Cne  
Ouagnoune Tizi Ouzou**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard Considérable Pour la Remise des documents nécessaire afin de programmer la réception provisoire de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 35/2021.

A cet effet nous vous accordons un délai de **03 jours** à partir du 27/09/2021.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		 Sous Directeur Technique P/I <b>ABDELLI Hocine</b>
Signature du responsable de la cellule juridique		 Chef de Service des Affaires Juridique <b>A. BENSALEM</b>
Signature du Directeur opérationnel		 Directeur Opérationnel de Boumerdes Signé <b>AOUDIA Nabil</b>