

REF: AT/DOT/SDT/ 247 /2023.

LAGHOUAT LE : 06 JUIN 2023

A: Monsieur Le Gérant de l'entreprise
ETB NAGOUBA ABBES
Cité Dayat Lagrad 03/169-AFLOU/LAGHOUAT

OBJET : Mise en demeure N° 01.

ODS N° : 138/2022

Contrat N° : 19/2021 du 04/05/2021

Projet : Travaux Pose Cable FO FTTH (ODN)-El Ghicha D01.D02.D03

-Vu le Procès verbale de réception provisoire des travaux (avec réserve) établi le 28/05/2023.

-Vu la visite de l'équipe technique en date du 06/06/2023.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure suite à votre retard lors de la levée des réserves relatives aux travaux susvisé en objet et ce malgré le délai accordé lors de la réception provisoire du 28/05/2023, Ce qui constitue un non-respect de vos engagement envers l'entreprise

A cet effet, Je vous invite à prendre toutes les disposition nécessaires pour la levée des réserves dans un délais de 8 jours, Le cas échéant Algérie Télécom se réserve tous les droits d'appliquer la réglementation en vigueur .

Le Directeur



Directeur opérationnel des
télécommunications de Laghouat
BOUTASSOUNA Yacine



مؤسسة أشغال البناء ومرحلة تركيب
الشبكات والمرکز الكهربائي والهاتفية
وضاية لقراد، بلدية لظفر الأغمواط
R.C.n°: 03/90-19.A.4636873

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital social : 115.000.000.000 DA

Siège Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

www.algeriatelecom.dz

Email : contact@at.dz

Tél : +213 (021) 82 38 38