



ALGERIE TELECOM -SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DE MASCARA

Sous-direction Technique

Département Réseau D'accès

Référence : AT/DO29/SDT/DRA/CCR/ 35 /2020

MASCARA le : 10/11/2020

Monsieur : Le directeur opérationnel de MASCARA.

A

Monsieur : Le responsable de l'entreprise HAYAT COM.

Objet : Mise en demeure N°:03 .

réf: Lettre de mise en demeure N°:01 du 25/08/2020.

Lettre de mise en demeure N°:02 du 28/09/2020.

Projet: Acquisition et installation des pylônes et mats ainsi que leurs accessoires appropriés ,y compris les travaux de génie civil

Marché N°: 03/2019 du :22/12/2019.

ODS N°:01/20 du 05/01/2020.

Avec regret de vous signaler ,l'absence de votre entreprise ,depuis le 29/10/2020 à ce jour . Avec le retard enregistré pour la réalisation du projet sus indiqué de L'ODS N°:01/2020 ,du 05/01/2020 , dont votre entreprise a dépassé le délais prescrit . A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir prendre vos dispositions nécessaires ,pour entamer les travaux dans l'immédiat à savoir:

1-Sites : (Guelenza et Hai ennasr) ,relever tous les réserves, qui vous ont été communiquées le 05/11/2020.

2- Sites :(Sidi Hamadouche,Beni sighe,Beni atta et Kouadih),finaliser les travaux des pylônes pour les réceptionner .

3- Site :Sidi Ali Boukerroucha ,Monter le pylône .

4- Site: Ouled El Hadj ,élaborer le plan du pylone, le déposer au niveau de CTC MASCARA pour validation.

P.L.S

Sous Directeur Technique
D.O Mascara

Signé : BENYAMINA Abdelkrim

Urgent et Particulièrement signalé.

Cordiales salutations.

