

- ALGERIE TELECOM -
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA

Réf : AT/DO29/SDT/DEP/CP/ 13 /2022

MASCARA le 27 JUIL 2022

MISE EN DEMEURE

ETP MEKKIOUI MOHAMMED
COOPERATIVE TAAOUNIA N° 09 –SIDI KADA MOKHTAR -MASCARA

Contrat N° : 54/2021 du 06/06/2021

Bon de commande : 210109 & 210110 du 30/06/2021

ODS N° : 77/21 & 81/21 du 28/06/2021

PROJET : Travaux canalisations PA 2021–LOT N°07 : 1000 Logts AADL MEDBEUR-Mascara
-LOT N°11 : Cité 80 Logts –HACHEM

01 ère Mise en demeure : le 19/04/2019

Objet : 02 ème Mise en demeure

-Vu le retard enregistré en matière de relève les réserves constatées le 25/10/2021 à la cité 1000 Logts AADL MEDBEUR-Mascara et le 17/10/2021 à la cité 80 Logts –HACHEM

-Vu le retard enregistré en matière de reverser le reste de la fourniture qui vous a été doté (fourreaux en PEHD /40 et accessoires) du projet la cité 80 Logts – HACHEM au magasin de wilaya

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable dans les meilleurs délais.

Néanmoins que votre entreprise est en abandon des chantiers sans motif valable.

Votre absence nous incombe un retard considérable et influe sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement les projets dans les délais souhaités.



BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara (1)