

اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2021/
بومرداس في 2021/05/26

اعدار رقم 017 / 2021



العقد رقم: 2019/33

تاريخ العقد: 2019/11/19

موضوع العقد: دراسة ومتابعة اعادة بناء الحائط الخارجي لمركز الصيانة بودواو تهيئة مركز الصيانة دلس والحائط الخارجي برج امنابيل
موقع الاشغال: مركز الصيانة دلس

الى مسير مكتب الدراسات يحي باي شيليا
العنوان: حي الموظفين رقم 11 باتنة

سيدي يوسفنا اشعاركم بان الخدمات الموكلة لمكتبكم في إطار العقد رقم 2019/33 الممضى بتاريخ 2019/11/19 المجزئ الى ثلاثة حصص حيث لوحظ في الخدمات المتعلقة بحصة المتعلقة بخدمات الدراسة والمتابعة تهيئة مركز الصيانة دلس، قد عرف تأخر في اتمام الاشغال بسبب النقائص المسجلة في الدراسة نورد في هذا الاعذار:

- 1- عدم تناسق علو خطوات الدرج المؤدي الى الطابق العلوي
 - 2- عدم احترام ابعاد الابواب الموجودة في إطار العقد
 - 3- عدم احترام ابعاد النوافذ الموجودة في إطار العقد
 - 4- السماح بمباشرة اشغال غير موجودة في العقد دون رخصة مسبقة من صاحب المشروع
 - 5- عدم مطابقة اشغال تبليط الارضية وجدران دورات المياه والمرشات وغرف تبديل الملابس الى المقاييس التقنية المعمول بها
 - 6- اغفال اجزاء مهمة من المشروع في الجدول الوصفي والكمي مثل تجهيز دورات المياه والحمامات بشبكات الماء، وكذا تجهيز القاعة المفتوحة بشبكات الكهرباء والانترانت
 - 7- الغيابات المتكررة لمكتب الدراسات في موقع الاشغال وكذا عدم الاستجابة لحضور الاجتماعات التنسيقية بين كل أطراف المشروع
 - 8- عدم مطابقة اشغال تنصيب حاملة خيوط الشبكة الداخلية للمعايير المعمول بها
 - 9- الباب الحديدي المؤدي للخارج من جهة الحديقة يفتقد الى المتانة والنظرة الجمالية
 - 10- الشباك الواقي لنوافذ التهوية للمراحيض والمرشات تم تنصيبها بكيفية رديئة
 - 11- تنصيب الصنبور الخاص بالمرحاض التركي بكيفية لا تسمح بالأريحية عند الاستعمال
 - 12- تنصيب شبكة المياه تحت السخان الماني بكيفية عشوائية
- تجدد الإشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضرارا جد بليغة من جراء تعطل انجاز المشروع وكذا ارتفاع قيمة المشروع.

وعليه فإننا نعدركم بموجب هاته المراسلة ونمنحكم مدة 08 ايام من اجل تدارك الاخطاء بيذا احتسابها من تاريخ استلامكم للاعذار او الاعلان في البوابة الرقمية كما نذكركم انه في حالة تخلفكم فإننا سنكون مجبرين على تطبيق مضمون البنود التعاقدية الخاصة بالفسخ التي تنص على الفسخ على عاتق مكتب الدراسات المقصر في اداء التزاماته التعاقدية، مع تسجيل اسم مكتبكم في القائمة السوداء الخاصة بالمؤسسات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر

اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2021/

اعذار رقم 017 / 2021

	ملاحظات	الامضاء التاريخ الختم
امضاء الهيئة صاحبة المشروع		<p>  Chef de Service Moyens Sous Directeur Fonctions Support Abdemalik ABBAS Sofiane AMMI Le Directeur Centre Bâtiments M. DJEMAI </p>
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية		<p>  Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALÉM </p>
امضاء المدير العملي	26 MAI 2021	<p>  المدير العملي بومرداس امضاء: بن عوديبة </p>