

المديرية العملية جيجل

المرجع: أ ج / م ع / ق ت / ق ش و / 2022/

إلى المتعامل المتعاقد / موسلي كنزة
العنوان : أيت سولة شميني 06022 - بجاية

إعذار رقم 02

وفقا لمشروع تطوير شبكة توزيع الاليف البصرية ODN حصة امزوي جيجل تحت الامر بالخدمة 58 المصادق عليه بتاريخ 28.06.2021 و المنسوب إلى مؤسستكم .تحت عقد رقم أ ج / م ع / ق ت / ق ش و /

2021/ 08

- نظرا للغياب المستمر و الغير مبرر و التهاون في عدم احترام مواعيد العمل المبرمجة
- نظرا لعدم رفع التحفظات المسجلة خلال استلام المشروع و المتمثلة في : العلامات الخاصة ب ODB المتبقية و تقديم اختبارات وقيم كوابل الاليف البصرية للمصادقة .
- نظرا لعدم بداية الأشغال بمشروع تطوير شبكة توزيع الاليف البصرية حي 400 مسكن تمييزار العوانة تحت رقم الأمر بالخدمة 2021/121.
- بوجه إعذار ثاني إلى : شركة << EIRCTE MOUSLI KENZA >> من اجل :
- تقديم اختبارات وقيم كوابل الاليف البصرية للمصادقة .
- بداية الأشغال بمشروع تطوير شبكة توزيع الاليف البصرية حي 400 مسكن تمييزار العوانة و هذا في أجل أقصاه 08 أيام .
- وفي حالة العكس سيتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات الردعية طبقا للشروط المنصوص عليها في الصفقة خاصة فسخ صفقة الإنجاز على عاتق المقاول .

جيجل في 19 06 2022

المدير العملي للاتصالات الجزائر

جيجل في :
المدير العملي للاتصالات
جيجل
بمضاء يوسف با...